



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Utvecklingen i det nationella socialfonds- programmet för investering för tillväxt och sysselsättning


2022:2

DNR 2022/00031

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

2022:2

DNR 2022/00031





Förord

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet 2022 tre gånger under året redovisa utvecklingen i socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska lämnas till regeringen senast den 29 juli och är den andra för året.

Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheten mot uppsatta mål. Den här rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte med rapporten är att ge kunskap om programmets genomförande och vilka resultat som hittills nåtts. Här redovisas genomförandet bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och målen i det operativa programmet.

Håkan Forsberg
Generaldirektör

Innehåll

Förord	3
Sammanfattning	6
Inledning	10
Utgångspunkter och disposition.....	11
Finansiella data.....	14
Utllysningar	15
Beviljade projekt, intecknade medel och godkända kostnader.....	16
Automatiskt återtagande, N+3.....	20
Resultatindikatorer	22
Projektdeltagare	23
Omedelbara resultatindikatorer för programområde 1.....	25
Omedelbara resultatindikatorer för programområde 2 och 3	26
Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 1 efter sex månader.....	27
Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter sex månader	28
Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter två år.....	32
Könsuppdelning på arbetsmarknaden.....	33
Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument.....	34



Sammanfattning



Sammanfattning

Inför denna socialfondsrapport har det beslutats om en ny valutakurs, från 9,30 kronor per euro till 10,00 kronor per euro för programperioden 2014–2020. Det har påverkat den finansiella ramen med en ökning på drygt 1,2 miljarder kronor som nu ligger på drygt 17,8 miljarder kronor. Det påverkar i sin tur att där vi mäter andelen kronor mot ram sker en minskning per automatik sedan föregående socialfondsrapport. Detta framgår vid flertalet tillfällen i rapporten.

Utlöst belopp för hela programmet motsvarar 148 procent av programmets totala ram. De utlysta beloppen blir sällan fullt in-tecknade och återflöden från tidigare beviljade projekt behöver lysas ut igen. Sammantaget gör det att de totala utlysta medlen blir högre än total ram.

Ansökningar på knappt 26,4 miljarder kronor har inkommit och bifallsbeslut har tagits på 57 procent av dessa, vilket är nära 15,2 miljarder kronor. Det gör att 85 procent av total ram har fått bifallsbeslut. In-tecknade medel som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt är 14,1 miljarder kronor, 79 procent av total ram. De godkända kostnaderna ligger på 64 procent av total ram. Av de godkända kostnaderna utgör projektens medfinansiering runt 38 procent. N+3 ligger på 182 miljoner EUR. Antal projekt som pågår är 333 och antal projekt som avslutats är 574.

Totalt har 379 559 deltagare påbörjat deltagande i projekt, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Av dessa har 309 254 (81 procent) deltagare avslutat sina insatser, 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Sett till målresultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i alla programområden. Det gäller både omedelbara och långsiktiga resultat. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

I varselprojekten har drygt 1 600 deltagare avslutat sin insats. Av dessa har andelen med förbättrad arbetsmarknadssituation ökat med två procentenheter sedan föregående socialfondsrapport. Där andel män har minskat med fem procentenheter har andelen kvinnor i stället ökat med tolv procentenheter. Till denna rapportering ligger resultatet på 52 procent, vilket i jämförelse med resultatet för alla projekt inom särskilt mål 1.1 (15 procent) är en betydande skillnad. För hela programområde 1 har 187 311 deltagare avslutat sitt deltagande.

Till denna socialfondsrapport ligger ett nytt operativt program för beslut.¹ Anledningen är att EU-kommissionen har beslutat om en ny insats kallad Care, med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Fastän det formella beslutet för det svenska operativa programmet ännu inte är fattat av kommissionen så har Svenska ESF-rådet publicerat en första utlysning, på 435 miljoner kronor, som är öppen fram till och med 31 december 2022.

1 Version 9.0.



Inledning

Inledning

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrev rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre gånger per år. Dessa rapporteringstillfällen infaller i regel i mars, juli och oktober.

Utgångspunkter och disposition

Programmet är uppdelat i fyra programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas nedan och första siffran visar vilket programområde det särskilda målet hör till.

- 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
- 1.2. Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.
- 2.1. Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
- 2.2. Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män.
- 2.3. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
- 2.4. Personer som omfattas av massflyktsdirektivet ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. (Ej beslutat ännu)
- 3.1. Öka sysselsättningen och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.
- 5.1. Insatser inom React-EU. Sysselsatta kvinnor och män och kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin.
- 5.2 Personer som omfattas av massflyktsdirektivet ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. (Ej beslutat ännu)

Från och med socialfondsrapport 2021:3 kom React-EU med som ett nytt programområde i Socialfonden. React-EU tillkom genom EU-kommissionens initiativ för att motverka konsekvenserna av coronapandemin på arbetsmarknaden. Utmaningen var att sysselsättningen minskade i många grupper på arbetsmarknaden, särskilt för personer med tidsbegränsade anställningar. Arbetslösheten ökade snabbt i alla grupper, men särskilt bland unga, personer med högst förgymnasial utbildning och utrikes födda.

Målgruppen för programområde 5 är kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete igen. Det handlar om omställning, speciellt när strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påskyndas som en effekt av pandemin där till exempel digitaliseringen ökar. Genom det är insatserna inriktade på arbete och studier.

Nytt från och med socialfondsrapport 2022:1 var att det inom programområde 5 nu går att göra insatser riktade till sysselsatta individer, men som en konsekvens av pandemin bedöms ha behov av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Förändringen görs dessutom mot bakgrund av ett förbättrat arbetsmarknadsläge.

Det finns tre indikatorer med slutmål som kommer följas upp i programområde 5 och dessa är långsiktiga. För särskilt mål 5.1 gäller för anställda, inklusive egenföretagare indikatorn *deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd* med slutmål 2023 på 39 procent. För arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa gäller indikatorn *deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd* med slutmål 2023 på 25 procent och indikatorn *deltagare i utbildning sex månader efter avslutat projektdeltagande* med slutmål 2023 på 9 procent.

I det operativa programmet inom programområde 5 finns inte några fler särskilda mål likande det vi har i programområde 1 och 2. I uppföljningssyfte valde vi i föregående socialfondsrapport av pedagogiska skäl att dela in de olika inriktningarna i programområde 5. Den första inriktningen arbetslösa var tänkt att redovisas som särskilt mål 5.2 och den nya inriktningen anställda skulle redovisas som särskilt mål 5.1. Inför denna socialfondsrapport ligger dock ytterligare ett operativt program, version 9.0, hos kommissionen för beslut. När den versionen börjar gälla så finns ytterligare ett särskilt mål. Det särskilda målet 5.2 kommer hantera Care, vilket gör att vi i tabeller fortsättningsvis kommer redovisa insatserna inom 5.1 på ett nytt sätt.

Care (Cohesion's action for refugees in Europe) är en ny insats beslutad av kommissionen i syfte är att stödja medlemsländernas åtgärder för att hantera migrationsutmaningarna med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Kvarvarande medel inom programmen ska skyndsamt mobiliseras för att minska belastningen på nationella budgetar och för att förhindra att återhämtningen efter pandemin äventyras. För svensk del innebär det insatser som riktar sig till män och kvinnor som omfattas av massflyktsdirektivet. Insatser kommer ske inom programområde 2 och 5 där medel finns kvar. De första insatserna kommer ske inom programområde 2 och sedan om behov finns fortsätter insatserna inom programområde 5. Indikatorer för Care i särskilt mål 2.4 är *deltagare som omfattas av massflyktsdirektivet i sysselsättning efter avslutat projektdeltagande* med slutmål 2023 på 23 procent. Slutmål 2023 på indikatorn *deltagare i projekt för personer som omfattas av massflyktsdirektivet* är 7 900. För Care i särskilt mål 5.2 gäller indikator och målresultat, *deltagare som omfattas av massflyktsdirektivet i sysselsättning efter avslutat projektdeltagande* med slutmål 2023 på 23 procent och för indikatorn *deltagare i projekt för personer som omfattas av massflyktsdirektivet* är slutmål 2023 8 200.

Redovisningen för alla programområden sker på nationell nivå med aggregerade data över hela programperioden.

Den långsiktiga resultatindikatorn som finns i programområde 1 bygger på enkätutskick till deltagarna. De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Det gäller även programområde 5 när sådan kommer finnas att följa upp.

Aktivitetsindikatorer, omedelbara och långsiktiga resultatindikatorer gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, vilka kompletteras med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Försäkringskassan.

Från och med socialfondsrapport 2022:1 redovisas alla aktivitetsindikatorer, omedelbara och långsiktiga resultatindikatorer i sin helhet på www.esf.se. Där har sedan tidigare regiontabeller redovisats. I de regionala tabellerna redovisas programmets volymmål, det vill säga hur många kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Genom att lägga alla bilagor på samma plats blir det mer enhetligt i hur och var vi redovisar dessa. Det finns externt behov av att kunna ta del av uppgifterna i Excel och dessutom ska myndigheten lämna öppna data.

I april beslutades om en ny valutakurs på 10,00 kronor per euro för programperioden 2014–2020. Tidigare kurs var 9,30.²

I avsnittet *Finansiella data* redovisas utvecklingen i Socialfondens finansiella delar. Redovisningen börjar med utlysningar. Sedan kommer ett längre avsnitt för beslut, intecknade medel och godkända utbetalningar. Den finansiella redovisningen avser de totala stödberättigade kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den medfinansiering som projekten själva svarar för. Inom programområde 1 finns de projekt vi kallar varselprojekten och de särredovisas för att kunna följa utvecklingen i dessa projekt. Inom programområde 2 finns de första utlysningarna till Care. Redovisningen av finansiella uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur myndighetens eget ärendehanteringssystem. Om inget annat anges gäller brytdatum 30 juni 2022 för dessa uppgifter. Brytdatum för deltagaruppgifter är 31 mars 2022,³ om inget annat anges.

Utvecklingen i socialfondens kvantitativa mål och resultat redovisas i avsnittet *Resultatindikatorer*. Först redovisas kvantifierade mål. Sedan kommer ett avsnitt med omedelbara resultat, följt av ett längre avsnitt med långsiktiga resultat. Inom programområde 1 finns de projekt vi kallar varselprojekten och de särredovisas för att kunna följa utvecklingen i dessa projekt.

Rapporten "Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning" benämns i löpande text i regel som socialfondsrapport.

² SFS 2022:268 3§

³ Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare för samma rapporteringsperiod kan komma att justeras vid nytt rapporteringstillfälle.

Finansiella data

Finansiella data

Utllysningar

Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigade kostnader, per särskilt mål och status

Särskilt mål	Stängda		Öppna		Totalt	
	Antal	Mnkr	Antal	Mnkr	Antal	Mnkr
1.1	144	6 446	0	0	144	6 446
1.2	40	481	0	0	40	481
2.1	101	7 463	0	0	101	7 463
2.2	34	2 817	0	0	34	2 817
2.3	67	5 126	0	0	67	5 126
2.4 Care	0	0	1	435	1	435
3.1	14	1 508	0	0	14	1 508
5.1 Anställda	1	500	0	0	1	500
5.1 Arbetslösa	3	1 650	0	0	3	1 650
Totalt	404	25 991	1	435	405	26 426

Sedan föregående socialfundsrapport har två utlysningar öppnats, varav en har stängts och den gällde förstudier inom särskilt mål 2.1. Ytterligare en utlysning har stängts sedan föregående rapport och den gällde utlysningen inom programområde 5.1 för anställda. Nytt inför denna rapport är Care som kan hanteras inom programområde 2 och 5. De första utlysningarna för Care kommer att göras inom programområde 2. Om medlen där används fullt ut fortsätter insatsen för Care inom programområde 5, där ytterligare medel finns. Det som skiljer utlysningar för Care och andra utlysningar är att Care är öppen längre än normalfallet. Utlysningen stängs först 31 december 2022, eller när medlen har tagit slut. Detta för att göra det så enkelt som möjligt att söka medel och att dessa ska användas fullt ut. Projekten inom Care kan pågå som längst till och med 30 september 2023.

Av programmets totala ram har 148 procent lysts ut.⁴ Det är en minskning mot föregående socialfundsrapport med nio procentenheter och beror på förändrad valutakurs. Omräknat från euro till svenska kronor har socialfonden mer medel att använda i den finansiella ramen efter förändrad valutakurs.

Att utlysningar når över 100 procent av programmets totala ram beror på att återflöden från beviljade projekt måste lysas ut igen och att medel som blir över från tidigare utlysningar blir utlysta igen. Att inte alla medel i en utlysning används kan bero på till exempel lågt söktryck eller att det är svårt att helt in-teckna de beviljade ansökningarnas belopp med det utlysta beloppet.

⁴ Ramen finns redovisad i tabell 6.

Beviljade projekt, in-tecknade medel och godkända kostnader

Tabell 2. Totala stödberättigade kostnader i inkomna ansökningar per särskilt mål och status (miljoner SEK)

Särskilt mål	Ansökt	Åter- taget	Under beredning m.m.	Avslag ESF	Avslag SFP	Beviljat	-varav pågående	-varav avslutat, m.m.
1.1	6 804	441	5	1 548	1 193	3 617	1 491	2 126
1.2	600	8	0	198	58	336	131	205
2.1	7 082	798	14	1 372	1 077	3 821	1 578	2 243
2.2	2 480	153	0	522	100	1 704	444	1 261
2.3	6 355	491	0	1 144	1 575	3 144	998	2 146
2.4 Care	7	0	7	0	0	0	0	0
3.1	1 657	105	0	80	205	1 266	226	1 040
5.1 Anställda	135	0	0	19	12	104	104	0
5.1 Arbetslösa	1 248	28	0	33	9	1 178	1 178	0
Totalt	26 367	2 023	26	4 919	4 229	15 170	6 149	9 021

Ansökningar har inkommit på 100 procent av totalt utlyst belopp. I föregående socialfondsrapport låg andelen någon procentenhet högre. Att det blir en minskning beror på revideringar i budgetar och att det interna systemet lägger in det nya beloppet som det ansökta beloppet. Av det totala ansökta beloppet står avslagen för knappt 35 procent och återtagna ansökningar står för inte fullt 8 procent. Beviljat stöd uppgår till drygt 57 procent. Sett till antal har det inkommit 1 761 ansökningar. Av dessa står avslagen för 40 procent och andelen återtagna ansökningar är 8 procent. Beviljade ansökningar uppgår till 52 procent.

Av utlysningen på 500 miljoner kronor i särskilt mål 5.1 Anställda inkom 26 ansökningar på sammanlagt 135 miljoner kronor, 27 procent av utlyst belopp. Av dessa avslogs 23 procent. 18 projekt beviljades stöd på totalt 104 miljoner kronor vilket är 77 procent av den totala ansökningssumman, men endast 21 procent av utlyst belopp. Det här ligger i jämförbar nivå med tidigare utlysningar, inkomna ansökningar och beviljade stöd inom programområde 5.

Tabell 3. Totala stödberättigade kostnader i inkomna ansökningar per särskilt mål och status, varselprojekt (miljoner SEK)

Särskilt mål	Ansökt	Åter- taget	Under beredning m.m.	Avslag ESF	Avslag SFP	Beviljat	-varav pågående	-varav avslutat, m.m.
1.1	749	0	0	293	183	273	253	20

I tabell 3 ser vi motsvarande uppgifter som i tabell 2, men enbart för varselprojekten i särskilt mål 1.1. Varselutlysningen var på 300 miljoner kronor. 61 ansökningar inkom på totalt 776 miljoner kronor (259 procent av utlyst belopp). Beviljat stöd uppgick till 300 miljoner kronor. Budgetrevideringar inför föregående socialfondsrapport, i beviljade projekt, resulterade i en minskning med 3 miljoner kronor och det totala ansökta beloppet skrevs till 773 miljoner kronor. Ytterligare 4 projekt har sedan föregående socialfondsrapport reviderat sina budgetar med sammanlagt 24 miljoner kronor, vilket är justerat i tabellen. 3 projekt har avbrutits och 2 projekt har avslutats. Deras sammanlagda beviljade budget uppgick till 20 miljoner kronor.

Tabell 4. Intecknade medel och antal projekt per särskilt mål och status⁵

Särskilt mål	Pågående projekt		Avslutade, avbrutna och hävda projekt		Samtliga projekt	
	Mnkr	Antal	Mnkr	Antal	Mnkr	Antal
1.1	1 491	109	1 798	197	3 288	306
1.2	131	25	187	47	318	72
2.1	1 578	87	1 962	163	3 540	250
2.2	444	17	1 124	41	1 568	58
2.3	998	54	1 898	101	2 897	155
2.4 Care	0	0	0	0	0	0
3.1	226	1	1 011	25	1 237	26
5.1 Anställda	104	18	0	0	104	18
5.1 Arbetslösa	1 178	22	0	0	1 178	22
Totalt	6 149	333	7 980	574	14 129	907

Av samtliga beviljade projekt som inte är pågående har 45 avbrutits, 3 hävts och 3 delvis hävts. 523 projekt har avslutats. Sedan föregående socialfondsrapport har 84 projekt avslutats, varav 49 i programområde 2 och 35 i programområde 1. Mellan rapporterna 2021:3 och 2022:1 var det 64 projekt som avslutades. Mellan rapporteringstillfällen brukar det avslutas mellan 20 och 30 projekt. Det vi ser nu i ökat antal avslut beror på att vi befinner oss i slutet av programperioden och att en relativt hög avslutstakt är förväntad. Däremot går det inte att säga att avsluten kommer öka för varje rapportering. När projekt avslutas hänger förstås ihop med när det startar. Det innebär att det kan gå i vågor, beroende på när utlysningar skedde och nya projekt kunde starta. Dessutom har många projekt förlängts vilket gör att vi snarare kommer se mängden avslut i olika kluster.

⁵ Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda projekt.

I tabell 2 kunde vi se att 15 170 miljoner kronor har beviljats i stöd, av det ser vi i tabell 4 under samtliga projekt att 93 procent är intecknat (oförändrat mot föregående rapport). Det beror på att i avslutade, avbrutna och hävda projekt sker ett återflöde då hela det beviljade stödet oftast inte används. Om vi i tabell 4 ser på vad som har betalats ut i avslutade, avbrutna och hävda projekt och vad som beviljades i motsvarande status (avslutat, avbrutet och hävt) i tabell 2 blir återflödet tydligt då vi ser att 88 procent av beviljat belopp slutligen betalades ut (oförändrat mot föregående rapport).

Sedan föregående socialfundsrapport har 59 nya projekt startat inom programområde 1, 2 och 5. Förutom förstudier inom programområde 1 och 2 har 24 nya projekt startat inom programområde 5. Av dessa har 18 inriktning mot anställda och resterande på arbetssökande.

Tabell 5. Intecknade medel och antal projekt per särskilt mål och status, varselprojekt

Särskilt mål	Pågående projekt		Avslutade, avbrutna och hävda projekt		Samtliga projekt	
	Mnkr	Antal	Mnkr	Antal	Mnkr	Antal
1.1	253	17	11	5	264	22

I varselprojekten har tre projekt avbrutits och två har avslutats. Här leder återflödet till, om vi ser på beviljat i tabell 3, att intecknat av totalt beviljat blir 97 procent. Tittar vi på beviljat i avslutat, avbrutet och hävt i tabell 3 kan vi konstatera att andelen utbetalt blir 55 procent.

Tabell 6. Programmets ram, intecknade medel och andel intecknat per programområde och tematiskt mål⁶ (miljoner SEK)

Program- område	Tematiska mål	Total ram	Intecknat av ram	Andel intecknat av ram	Godkänd kostnad av ram	Andel godkänt av ram
1	10	4 461	3 606	81 %	2 752	62 %
2	8	5 494	5 108	93 %	4 617	84 %
2	9	3 636	2 897	80 %	2 593	71 %
3	8	1 325	1 237	93 %	1 213	92 %
5	13	2 931	1 282	44 %	293	10 %
Totalt		17 848	14 129	79 %	11 467	64 %

6 Tematiska mål:

8. Att främja hållbar kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

9. Att främja social delaktighet bekämpa fattigdom och diskriminering.

10. Investera i utbildning och yrkesutbildning för kompetens och livslångt lärande.

13. Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

Det som skiljer sedan föregående socialfondsrapport är en ökning av finansiella ramen för hela programmet. Med ny valutakurs från 9,30 kronor per euro till 10,00 kronor per euro ökade den totala ramen med drygt 1,2 miljarder kronor. Det påverkar totala andelen in-tecknat av ram som minskar med 6 procentenheter sedan föregående socialfondsrapport. Utöver det har medel från tematiskt mål 8 i programområde 2 flyttats till tematiskt mål 9 i samma programområde. Det beror på han-teringen av Care. Det leder i sin tur till att den totala ramen för tematiskt mål 8 i programområde 2 minskar trots ändrad valutakurs, medan tematiskt mål 9 i stället ökar mer än bara av ny valutakurs.

Andel godkänd kostnad av ram har inte minskat med lika mycket som andel in-tecknat sedan före-gående rapport. I vissa fall ligger den kvar på samma nivå. Det beror på att kostnader på nära 1 miljard kronor har godkänts under samma period. Av den totala godkända kostnaden utgör projek-tens medfinansiering runt 38 procent. Här ingår också projekt utan medfinansiering.

I föregående socialfondsrapport låg godkända kostnader i programområde 5 på 1 procent, men har nu ökat något, vilket kan tyda på att projekten börjar komma i gång mer.

Diagram 1. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde⁷ (miljoner SEK)



På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att därefter öka. ESF-rådet har 90 dagar på sig för att handlägga ett ärende. Internt mål är uppsatt till 50 dagar. För hela programperioden ligger handläggningstiden på 38 dagar.

⁷ I ett trepunkts-glidande medelvärde består värdet för en tidperiod av genomsnittet av periodens värde samt perioderna före och efter. Till exempel så består värdet för november av genomsnittet för oktober, november och december. Det gör också att vid varje redovisning så faller den sista mätpunkten ganska djupt om man beräknar snittet på sista månaden i rapportens underlag. Det beror som sagt på beräkningsmodellen. Data för rapporten gäller fram till sista juni. Om juni tas med kommer ett snitt på maj-juli räknas. Eftersom data för juli inte är med skulle då snittet bli missvisande.

Automatiskt återtagande, N+3

Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekviderat medel från kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2019 måste alltså ha rekviderats senast tre år därefter, det vill säga 2022. De medel som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. Det är enbart unionsmedel som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Svenska ESF-rådet rekviderar i normalfallet medel en gång per år, vilket sker under april.

Tabell 7. N+3 (miljoner EUR)

Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2019	Utbetalda förskott från unionen, aggregerat t.o.m. 2022	Kvar efter att förskotten räknats av	Hittills rekviderat från kommissionen t.o.m. april 2022, unionens del	Avstämning N+3
651	266	385	566	182

Programmets huvudanslag uppgår, i den årliga fördelningen fram till och med 2019, till 651 miljoner EUR. Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten avräknats kvarstår en summa på 385 miljoner EUR. Eftersom Sverige hittills rekviderat 566 miljoner EUR från kommissionen, exklusive den deklarerade nationella medfinansieringen, betyder det att målet överskridits med närmare 182 miljoner EUR. Att avstämningen ökar från 81 till 182 från föregående socialfondsrapport beror på ett betydande förskott för React-EU.



Resultatindikatorer

Resultatindikatorer

Projektdeltagare

I det här avsnittet visar vi uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare och in-tecknat deltagare. Med kvantifierade mål avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön och med in-tecknat deltagare avses hur många deltagare som är planerade i pågående projekt och hur många deltagare som deltog i avslutade, avbrutna och hävda projekt.

Tabell 8. Kvantifierade mål per särskilt mål, indikator och deltagare

Särskilt mål	Indikator	Redovisat antal kvinnor	Redovisat antal män	Totalt redovisade deltagare*	Andel av slutmål	Slutmål**
1.1	Anställda deltagare inklusive egenföretagare	156 193	76 098	232 291	112 %	208 200
1.1	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, deltagare	232	215	447	10 %	4 600
1.1	Deltagare i projekt	156 425	76 313	232 738	109 %	212 800
1.2	Antal projekt			63	134 %	47
2.1	Deltagare i projekt	24 146	25 202	49 348	179 %	27 500
2.2	Deltagare under 25 år	10 271	17 881	28 152	77 %	36 700
2.3	Deltagare i projekt	16 467	12 239	28 706	142 %	20 200
2.1 - 2.3	Deltagare i projekt	50 884	55 322	106 206	126 %	84 400
3.1	Deltagare upp t.o.m. 29 år	15 254	22 008	37 262	186 %	20 000
5.1	Arbetslösa deltagare i React-EU-projekt (Ej AF)	19	25	44	-	-
5,1	Arbetslösa deltagare i React-EU-projekt (Enbart AF)	1 439	1 870	3 309	-	-
5.1	Arbetslösa deltagare i React-EU-projekt (Totalt)	1 458	1 895	3 353	4 %	78 500

*För särskilt mål 1.2 redovisas antal projekt, ej deltagare.

**För programområde 5 finns inte särskilt mål i det operativa programmet, vilket betyder att slutmål enbart finns för hela programområdet.

Totalt har 379 599 deltagare påbörjat insatser. Av dessa är 59 procent kvinnor och 41 procent män, vilket är oförändrat mot föregående redovisning.

Arbetsförmedlingens projekt "Kickstart React-EU" redovisade 75 deltagare till föregående socialfondsrapport. I själva verket hade 1 641 deltagare påbörjat en insats. Eftersläpningen i rapporteringen berodde på administrativa orsaker som projektägaren sedan har löst. Till denna rapport finns dessa redovisade och ytterligare 1 668 deltagare som har påbörjat projektet.

För övriga projekt inom React-EU som gäller arbetslösa deltagare har även dessa börjat få deltagare. De projekten startade dock senare än Kickstart React-EU.

När operativt program version 9.0 är beslutat av kommissionen kommer tabellen uppdateras med redovisning av slutmål för Care i särskilt mål 2.4 (7 900) och 5.1 Care (8 200).

Tabell 9. Kvantifierade mål per särskilt mål, indikator och deltagare, varselprojekt

Särskilt mål	Indikator	Redovisat antal kvinnor	Redovisat antal män	Totalt redovisade deltagare*	Andel av slutmål	Slutmål
1.1	Anställda deltagare inklusive egenföretagare	2 278	3 261	5 539	24%	22 612

För varselprojekten redovisar vi planerat antal deltagare som slutmål. Sedan föregående socialfondsrapport har ytterligare drygt 1 300 deltagare påbörjat en insats. Fördelningen av andel kvinnor och män som påbörjat deltagande är 41 respektive 59 procent.

Tabell 10. Andel in-tecknat deltagare av resultatmål, per särskilt mål

Särskilt mål	Indikator	Redovisat antal kvinnor	Redovisat antal män	Totalt redovisade deltagare	Andel av slutmål	Slutmål **
1.1	Anställda deltagare inklusive egenföretagare	126 489	197 954	324 443	152 %	212 800
2.1	Deltagare i projekt	29 982	30 751	60 733	221 %	27 500
2.2	Deltagare under 25 år	4 420	26 482	30 902	84 %	36 700
2.3	Deltagare i projekt	10 712	24 170	34 882	173 %	20 200
2.1 - 2.3	Deltagare i projekt	45 114	81 403	126 517	150 %	84 400
3.1	Deltagare upp to.m. 29 år	8 000	30 234	38 234	191 %	20 000
5.1	Anställda deltagare, inkl. egenföretagare i React-EU-projekt	9 853	0	9 853	-	-
5.1	Arbetslösa deltagare i React-EU-projekt	33 211	0	33 211	-	-
5.1	Totalt antal deltagare i React-EU-projekt	43 064	0	43 064	55 %	78 500

*Brytdatum för planerat antal deltagare är 2022-06-30.

**För programområde 5 finns inte särskilt mål i det operativa programmet, vilket betyder att slutmål enbart finns för hela programområdet. Särskilt mål 5.2 för Care tillkommer när det operativa programmet 9.0 är beslutat.

När vi tittar på hur många deltagare som är planerade i pågående projekt och hur många som har deltagit i avslutade, avbrutna och hävda projekt kan vi se att in-tecknat antal deltagare ökar i varje särskilt mål utom i 2.1 som minskar och 3.1 som ligger still. För särskilt mål 2.1 tyder det på att det inte har påbörjats lika många deltagare som det planerats för i kvarstående öppna projekt och för 3.1 gäller fortsatt samma planering. Inget av detta påverkar slutmålen då dessa är uppnådd sedan länge. För de övriga inom programområde 1 och 2 tyder ökningen på att projekten fortsatt når fler deltagare än de planerat för i öppna projekt.

När det gäller programområde 5 sker en förväntad ökning då fler projekt kommer i gång.

Ofta når inte projekten upp till det planerade antalet deltagare, vilket gör att vid avslut kan sum-meringen av in-tecknat antal deltagare minska. Det är av den anledningen också bra att planera för något fler deltagare så att slutmålen har högre sannolikhet att nås. Likaså är betydelsen av antalet projekt viktig att belysa för att nå slutmålen av antal deltagare.

Omedelbara resultatindikatorer för programområde 1

De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp till en månad senare. Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator som avser deltagare med en erhållen kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses förutom kvalifikation; certifiering eller liknande som följer av en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt organ, exempelvis branschorgan.

Tabell 11. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation per indikator och deltagare

Indikator	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt antal deltagare som har slutat	125 765	61 546	187 311
-varav deltagare som erhållit en kvalifikation	12 901	15 862	28 763
Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation	10%	25%	15%

Bland deltagarna som slutat i programområde 1 är det fler män än kvinnor som erhållit en kvalifikation. Resultaten är oförändrade mot föregående socialfundsrapport.

Tabell 12. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation per indikator och deltagare, varselprojekt

Indikator	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt antal deltagare som har slutat	661	1 006	1 667
-varav deltagare som erhållit en kvalifikation	368	507	875
Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation	56%	50%	52%

Jämfört med föregående socialfundsrapport går resultatet upp med två procentenheter. Det slående i jämförelse mellan dessa uppföljningstillfällen är att för kvinnor går resultatet upp med tolv procentenheter medan resultatet för män sjunker med fem procentenheter.

Efter föregående rapportering har det tillkommit totalt 604 deltagare i de omedelbara resultaten. Av dessa utgör andelen kvinnor och män 34 respektive 66 procent. Av dessa anges att 83 procent av kvinnorna har erhållit en kvalifikation, medan 43 procent av männen uppges ha erhållit en kvalifikation. Med resultat som bygger på att korrekta uppgifter lämnas in rekommenderas alltid en försiktighet i förklaringar av resultat, men sannolikhet finns för att vilka typer av insatser som gjorts har spelat in.

Omedelbara resultatindikatorer för programområde 2 och 3

De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp till en månad senare. Inom programområde 2 och 3 mäts hur många som fått en förbättrad arbetsmarknadssituation. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid avslut anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.

Tabell 13. Deltagare i programområde 2 och 3 och status vid avslut per särskilt mål (%)

Mål	Kön	Totalt antal deltagare som har slutat	-varav i syssel-sättning	-varav i utbildning	-varav med lärlings-plats eller praktik	-varav tidigare inaktiva deltagare som söker arbete	Deltagare med förbättrad arbets-marknads-situation
2.1	Kvinnor	16 920	22 %	16 %	4 %	3 %	45 %
2.1	Män	17 328	28 %	15 %	4 %	3 %	49 %
2.1	Totalt	34 248	25 %	15 %	4 %	3 %	47 %
2.2	Kvinnor	9 678	15 %	42 %	1 %	2 %	60 %
2.2	Män	16 835	17 %	41 %	1 %	2 %	61 %
2.2	Totalt	26 513	16 %	42 %	1 %	2 %	61 %
2.3	Kvinnor	14 418	18 %	13 %	6 %	4 %	41 %
2.3	Män	10 494	27 %	11 %	5 %	4 %	46 %
2.3	Totalt	24 912	22 %	12 %	5 %	4 %	43 %
PO 2	Kvinnor	41 016	19 %	21 %	4 %	3 %	47 %
PO 2	Män	44 657	23 %	24 %	3 %	3 %	53 %
PO 2	Totalt	85 673	21 %	22 %	3 %	3 %	50 %
PO 3	Kvinnor	14 734	41 %	22 %	2 %	2 %	67 %
PO 3	Män	21 305	42 %	20 %	2 %	2 %	67 %
PO 3	Totalt	36 039	42 %	21 %	2 %	2 %	67 %
PO 2–3	Kvinnor	55 750	25 %	21 %	3 %	3 %	52 %
PO 2–3	Män	65 962	30 %	23 %	3 %	3 %	57 %
PO 2–3	Totalt	121 712	27 %	22 %	3 %	3 %	55 %

Av de som avslutat sina insatser inom programområde 2 och 3 är det fortsatt oförändrade resultat och det är femte rapporten i rad där resultaten ligger stilla mot de tidigare nedgångar vi kunnat se. De förändringar som sker är 1 procentenhet upp eller ner och beror på avrundningseffekter. I och med att 85 procent av de deltagare som har påbörjat sin insats nu har slutat är det inte heller troligt att det kommer ske så stora förändringar framöver. Det som möjligen skulle tala emot är att av in-tecknade deltagare är det fortfarande 26 procent som inte avslutat sitt deltagande, något som ger ett litet utrymme till förändring.

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 1 efter sex månader

Indikatorn i särskilt mål 1.1 gäller hur stor andel av deltagarna som förbättrat sin arbetsmarknads-situation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in med hjälp av frågor i en enkät huruvida deltagaren fått en tillsvidareanställning i stället för en visstidsanställning, heltidsanställning i stället för deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskaper/kompetens eller som innehåller mer ansvar. Om deltagaren erhållit en kvalifikation räknas också det som en förbättring.

Tabell 14. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i särskilt mål 1.1, antal och andel deltagare

Indikator	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd	122 397	57 833	180 230
-varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation	43 569	27 615	71 185
Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation	36 %	48 %	39 %

Programmets mål för indikatorn är 28 procent. Sedan rapporteringen juli 2018 har resultatet totalt för kvinnor och män legat mellan 35 och 40 procent. Alltid med något lägre resultat för kvinnor jämfört med män.

För deltagare i varselprojekten går det inte att visa några resultat eftersom projekten är nystartade och det inte har gått tillräckligt lång tid.


För särskilt mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. Uppföljningen av indikatorn görs en gång per år (september) och redovisas sedan i nästföljande socialfundsrapport, vanligtvis i oktober. Hittills är det 35 projekt som finns med i mätningen. Av dessa har 21 projekt utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att projektet avslutats. 1 projekt har inte besvarat undersökningen och räknas därför till projekt som inte har utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder.⁸ Projekten som ingår i uppnått mål utgör 3/5.

⁸ Vid uppföljning av projektets slutrapport går dock att göra antagandet att det borde finnas goda möjligheter att ha utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder och att ha fortsatt det arbetet.

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter sex månader


De långsiktiga resultatindikatorerna beskriver deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat insatsen. Totalt är det 116 500 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga resultatindikatorer kan redovisas, 46 procent kvinnor och 54 procent män. I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som helt eller delvis finansieras med någon typ av anställningsstöd redovisas som sysselsatta. Deltagare i utbildning innefattar personer som uppbär studiemedel eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Syftet med indikatorerna är att mäta hur stor andel som haft en positiv utveckling efter avslutad insats och inte att kartlägga vad samtliga deltagare gör. I följande diagram 2–5 redovisas resultaten per särskilt mål mot uppsatta mål.

Diagram 2. Resultat för deltagare i särskilt mål 2.1 sex månader efter avslutad insats (%)



Resultaten inom särskilt mål 2.1 ligger oförändrat jämfört med föregående socialfondsrapport. Skillnader finns med en procentenhet upp eller ner, för kvinnor i utbildning, män i arbetsmarknadspolitiskt program och på totalen i den sistnämnda. Dessa förändringar är enbart avrundningseffekter. Fortsatt gäller att målet för deltagare i sysselsättning blir svårt att nå, medan målet för deltagare i utbildning kommer kunna uppfyllas. I särskilt mål 2.1 finns inget mål för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, men uppgifterna redovisas för jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål.


Diagram 3. Resultat för deltagare i särskilt mål 2.2 sex månader efter avslutad insats (%)



Precis som i särskilt mål 2.1 gäller här att resultaten är oförändrade sedan föregående socialfond-srapport. En skillnad på en procentenhet upp finns för män i sysselsättning som beror på avrundningseffekt. På samma sätt gäller också att inom särskilt mål 2.2 nås inte målet för deltagare i sysselsättning, medan målet för deltagare i utbildning är tydligt passerat.


Medan det i särskilt mål 2.1 finns en liten möjlighet att nå målet för deltagare i sysselsättning är det inte möjligt i särskilt mål 2.2. Inom detta särskilda mål har det gjorts extra satsningar mot utbildning som har varit lyckade, men då på bekostnad av indikatorn deltagare i sysselsättning.

Diagram 4. Resultat för deltagare i särskilt mål 2.3 sex månader efter avslutad insats (%)



För särskilt mål 2.3 ser vi också oförändrade resultat jämfört med föregående socialfondsrapport. Andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program är i nivå med deltagare i särskilt mål 2.1. Målet på 52 procent kommer sannolikt inte uppnås. Fördelningen och nivån på andelen deltagare i sysselsättning påminner även den om särskilt mål 2.1, samt även andel deltagare i utbildning.

Diagram 5. Resultat för deltagare i särskilt mål 3.1 sex månader efter avslutad insats (%)



I programområde 3 har inga förändringar skett jämfört med föregående socialfondsrapport. Programmet har dessutom kommit så långt att de deltagare som ännu är kvar i projekt sannolikt inte kommer påverka resultatet nämnvärt.

Andelen deltagare som driver eget företag är oförändrad från föregående socialfondsrapport och fortsatt låg. (Antalet deltagare är 42, 17 kvinnor och 25 män.)

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter två år

För att ta fram i vilken aktivitet personerna befinner sig två år efter avslutat projekt används information om huvudsaklig inkomstkälla. Exempel på huvudsaklig inkomstkälla är arbete, studier och föräldrapenning. Metoden kallas registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS). I och med att projekten rapporterar personnummer till SCB finns det möjlighet att följa deltagarna och se hur deras koppling till arbetsmarknaden utvecklas efter avslutat projekt. Det innebär att för personer som har slutat i ett projekt i början av 2019 används uppgifter från RAKS 2021.

Tabell 15. Registerbaserad aktivitetsstatistik

Indikator	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd	29 346	37 518	66 864
Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)	14 613	22 786	37 399
Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)	4 248	4 364	8 612
Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)	2 284	2 696	4 980

Totalt befinner sig 56 procent i sysselsättning, 13 procent i utbildning och 7 procent deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.

För andelen kvinnor som avslutat sitt deltagande är det 50 procent som är i sysselsättning, medan det för män är 61 procent. I utbildning är andelen för kvinnor och män 14 respektive 13 procent.

Resultatet två år efter avslut ligger betydligt högre än för de omedelbara resultaten och resultatet sex månader efter avslut när det gäller andel i sysselsättning. För andel i utbildning är det jämförbara siffror.

Könsuppdelning på arbetsmarknaden

I internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller andel kvinnors sysselsättningsgrad. Ser vi på skillnaden i sysselsättningsgrad 2021 mellan kvinnor och män i Sverige så var kvinnors sysselsättningsgrad 64,4 procent samtidigt som männens sysselsättningsgrad var 70,1 procent.⁹ Kvinnor och män följer i stort samma utvecklingskurva av upp- och nedgång. Under 2020 sjönk kurvan till följd av pandemin och under 2021 har den legat mer eller mindre still.

Den svenska arbetsmarknaden kan betraktas som relativt jämställd. Däremot vet vi att det är förhållandevis stora skillnader mellan kvinnor och män med avseende på vilka yrken de arbetar inom. Arbetsmarknaden kan på så sätt karaktäriseras som könsuppdelad.

Med könsuppdelning avses att kvinnor och män återfinns inom skilda branscher och yrken. Uppföljning av könsuppdelning för projektdeltagare görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och det finns dessutom en tidsmässig eftersläpning i registren. Skalan går mellan 0 och 100. Index 0 innebär att kvinnor och män är lika väl representerade i alla yrkesgrupper. Ett index på 100 betyder att kvinnor och män är helt uppdelade och alltid befinner sig i olika yrken.

Tabell 16. Könsuppdelningsindex för sysselsatta deltagare i P02 och P03 tillhöriga målgruppen för P02 och P03 1 år efter insatsen avslutades (2015–2020)

Ålder	Index	Förvärvsarbetande	
		Kvinnor	Män
20–34	41,4	4 840	8 057
35–49	44,8	926	987
50–64	46,2	491	539
Totalt	40,6	6 257	9 583
Okänt yrke		800	1 814

Sedan föregående redovisning av könsuppdelningsindex (socialfondsrapport 2021:2) ser vi för första gången sedan vi började redovisa detta en uppgång i index. För hela befolkningen fortsätter index sjunka. Men fortsatt ligger index för målgruppen i ESF-projekten lägre, vilket kan ses med jämförande tabell 17.

Uppgången gäller i alla tre ålderskategorier och är en ökning med runt 2 i index. Det är svårt av detta att säga vad det betyder, men det skulle kunna vara beroende av att antalet deltagare ökar och att tillgängliga data då blir mer "korrekt".

⁹ Källa: SCB, Sysselsättning i Sverige.

Tabell 17. Jämförelsetal: könsuppdelningsindex bland befolkningen 2020

Ålder	Index	Förvärvsarbetande	
		Kvinnor	Män
20–34	46,2	648 678	695 774
35–49	51,0	747 587	775 742
50–64	58,0	687 193	677 695
Totalt	51,2	2 083 458	2 149 211

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument

ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har nio projekt en sådan koppling.¹⁰ De program eller finansieringsverktyg som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden fyra projekt, Östersjöstrategin två projekt, Erasmus+ två projekt och Eures ett projekt.

¹⁰ Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här.

